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convex ZT GmbH

SiGe-Plan detailliert

Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
00 Baustellenumfeld
0000 StraBenverkehr
0000A Absicherung BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Die vorgegebenen Zufahrtswege sind durch die Baufirma zu kennzeichnen.
Die Berlihrungspunkte mit dem 6ffentlichen Gut sind mittels Bauzaun gegen Zutritt
Unbefugter abzusichern. Im Bedarfsfall sind Leiteinrichtungen (Leitbalken, Blinklichter
udgl.) zusatzlich anzubringen.
Die Wege und Zufahrten missen auch nachts sicher befahrbar sein.
Regelwerke BauV § 109(1)
BauKG
0000B Baustellenverkehr BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Mitteilung von Gefahren und SicherheitsmaRnahmen fur Passanten an deutlich
sichtbarer Stelle anschlagen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0000C Fluchtwege und Zufahrten ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Fluchtwege und Zufahrten standig freihalten, allenfalls anpassen.
Ein- und Ausstiege von Gebauden, Behaltern und Schachten freihalten.
Fluchtwegkennzeichnungen allenfalls anpassen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
BauKG
0000D Standsicherheitsnachweis PLANUNG
Die Erkenntnisse der Planungsphase sind den ausfihrenden Firmen zur Verfigung
zu stellen (Sachverstandigen-Gutachten und weitere Vorerhebungsergebnisse).
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0009 Verkehr im Umfeld der Baustelle
0009A Straenreinigung ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Bei Verschmutzungen von Verkehrswegen sind die Reinigungsarbeiten umgehend
und wenn notwendig laufend vom Verursacher durchzufiihren oder durchfiihren zu
lassen. Hierbei ist auf die entsprechende Absicherung von Arbeitsgeraten und
Personal zu achten.
0009B PSA an oder auf Verkehrswegen ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf Verkehrswegen und unmittelbar neben Verkehrswegen sind Warnwesten oder
Arbeitskleidung mit reflektierenden Streifen verpflichtend zu tragen.
Regelwerke BauV Abschnitt 3
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SiGe-Plan detailliert

Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
0099 Allgemeine Anforderungen
0099A Unterweisung ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Alle Mitarbeiter sind baustellenspezifisch gemafR SiGe-Plan vom jeweiligen
Verantwortlichen des Gewerkes (Polier, Obermonteur usw.) zu unterweisen.
Regelwerke BauV lll.Hauptstiick §154
0099B PSA - Persdnliche Schutzausriistung ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf Baustellen ist eine generelle Helmtragepflicht sowie das Tragen von
Sicherheitsschuhen S3 vorgeschrieben. Sonstige PSA (Handschuhe, Schutzbrille,
Gehdrschutz usw.) ist je nach Tatigkeit zu verwenden.
Regelwerke BauV Abschnitt 3
0099C Brandschutz ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf das Verbot von Rauchen und Verwendung von offenem Feuer an
brandgefahrdeten Arbeitsplatzen ist durch sichtbare und dauerhafte Anschlage
hinzuweisen.
Bei samtlichen brandgefahrdeten Arbeiten sind, in Abstimmung mit dem
Baustellenkoordinator, MalRnahmen zu treffen, durch die das Entstehen eines
Brandes verhindert wird.
Regelwerke BauV Abschnitt 5
0099D Erste Hilfe ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Im Bereich der Baustelleneinrichtung ist eine der Arbeithehmeranzahl angepasste
Erste-Hilfe-Stelle einzurichten.
Diese Erste-Hilfe-Stelle ist entsprechend kennzuzeichnen.
Regelwerke BauV Abschnitt 3
0099E Werkzeuge, Gerate, Maschinen ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf gultige Uberpriifungen ist zu achten.
Augenscheinliche Kontrolle vor dem Arbeitsbeginn.
01 Baustelleneinrichtung
0101 Allgemein
0101A Baustelleneinrichtungsplan BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Der Baustelleneinrichtungsplan ist vom Verantwortlichen Unternehmen in
Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator zu erstellen und liegt auf der Baustelle
auf.
Bei Festlegung von Maflinahmen bei denen der Baustelleneinrichtungsplan aktualisiert
werden muss, ist das mit den jeweiligen Arbeiten beauftragte Unternehmen fir die
Aktualisierung des aufliegenden Baustelleneinrichtungsplanes verantwortlich.
Der Baustelleneinrichtungsplan hat folgendes zu beinhalten:
- Baustellensicherung
- Aufenthaltsraume
- Baustellenburo
- Sanitare Einrichtungen
- Lagerflachen
- Verkehrswege
- Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen
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Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
- Kranaufstellplatz
Regelwerke BauV Abschnitt 1, 4 und 5
BauKG
0102 Baustellensicherung
0102A Bauzaun BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Das gesamte Baufeld ist grundséatzlich mit Bauzaun oder Absperrlatten zu sichern.
Eine entsprechende Beschilderung (Warn-, Gebots- und Verbotsschilder) ist zu
errichten.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
BauKG
0102B Tiren und Tore ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Samtliche Baustellenzugange sind geschlossen zu halten. Sollten die Zufahrten fir
laufendes Zu- und Abfahren gedffnet sein, sind diese bei allen
Arbeitsunterbrechungen, Pausen und am Arbeitsende wieder zu schlief3en.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
BauKG
0103 Versorgung
0103A Baustrom BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Im Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein Stromanschluss aus dem Stromnetz
herzustellen.
Ein Prafbefund Uber den ordnungsgemaflen E-Anschluss ist auf der Baustelle aufzulegen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0103B Wasser BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Im Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein Trinkwasseranschluss herzustellen.
Ein Prifbefund Gber den ordnungsgemaflen Anschluss ist auf der Baustelle aufzulegen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0104 Entsorgung
0104A Abwasser ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Anfallende Abwasser wie z.B von Schneidearbeiten sind ordnungsgemaf zu
entsorgen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0104B Baurestmassen ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Jedes Unternehmen ist fir die Beseitigung der von den eigenen Arbeiten
entstehenden Baurestmassen und Verpackungen verantwortlich.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
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Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
0105 Sozialeinrichtungen
0105A Sanitiranlagen BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf der Baustelle miissen den Arbeitnehmern entsprechend ausgestattete
Sanitaranlagen zur Verfligung stehen.
Regelwerke BauV Abschnitt 4
0105B Aufenthaltsriume BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Auf der Baustelle missen den Arbeithnehmern entsprechend ausgestattete
Aufenthaltsrdume zur Verfigung stehen.
Regelwerke BauV Abschnitt 4
0106 Allgemeinbeleuchtung im Freien
0106A Offentliche Beleuchtung BAUMEISTER 474 02.09.2019 18.12.2020
Fur eine ausreichende Beleuchtung der allgemeinen Verkehrs- und Fluchtwege im
Baustellenbereich ist zu sorgen, wenn dies durch die vorhandene 6ffentliche
Beleuchtung nicht ausreichend gegeben ist.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0106B Baustellenbeleuchtung ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Bei Arbeiten ohne ausreichendes Tageslicht ist eine Mindestbeleuchtung sicher zu
stellen
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0107 Brandschutz
0107A Handfeuerldscher ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Ein Handfeuerldscher ist bei der Baustelleneinrichtung vorzuhalten. Dieser muss fiir
alle Anwesenden immer zuganglich sein.
Regelwerke BauV Abschnitt 5
0108 Lagerung allgemein
0108A Lagerung von Materialien und Geraten ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Materialien und Geréte sind so zu lagern, dass dadurch keine Gefahrdung der
Arbeitnehmer entsteht.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0108B Gefahrliche Arbeitsstoffe ALLE AN 474 02.09.2019 18.12.2020
Die Bestimmungen Uber die Lagerung von gefahrlichen Arbeitsstoffen gemal BauV
sind einzuhalten. An der Arbeitsstelle darf keine Lagerung erfolgen.
Regelwerke BauV Abschnitt 2
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Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
03 Erdarbeiten
0301 Baugruben
0301A Baugrubensicherung BAUMEISTER 60 02.09.2019 31.10.2019
Sicherung durch Abbdschen.
Bdschungsneigung nach den bodenmechanischen Eigenschaften unter
Berlcksichtigung der Einflisse, die auf die Béschung wirken.
Sollte aufgrund der Beschaffenheit des Bodens oder aus anderen Griinden keine
Baugrubensicherung durch Abbdschen mdglich sein, ist vom verantwortlichen
Unternehmen eine entsprechende Baugrubensicherung zu wahlen und dem
Baustellenkoordinator bekanntzugeben.
Regelwerke BauV Abschnitt 6
0301B Zugange in Baugruben BAUMEISTER 60 02.09.2019 31.10.2019
Eine Rampe als Zugang zur Baugrube ist vom verantwortlichen Unternehmen
herzustellen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1 und § 81
0301C Absturzsicherung Baugrubenrand BAUMESITER 60 02.09.2019 31.10.2019
Ein Brustwehr in 2 m Abstand zum Baugrubenrand (oder Brust-, Mittel- und FuBwehr
an der Absturzkante) ist vom verantwortlichen Unternehmen herzustellen und einer
regelmaBigen Funktionskontrolle zu unterziehen.
Von mitwirkenden Unternehmen festgestellte Mangel an der Absturzsicherung sind
dem verantwortlichen Unternehmen und dem Baustellenkoordinator zu melden.
Regelwerke BauV § 7-9
0302 Graben und Kiinetten
0302A VerbaumaBnahmen BAUMEISTER 60 02.09.2019 31.10.2019
Verbauart nach Wahl des Auftagnehmers.
Die gewahlte Verbauart ist dem Baustellenkoordinator vor Ausfuihrung mitzuteilen.
Regelwerke BauV Abschnitt 6
07 Rohbauarbeiten
0701 Montagearbeiten
0701A Montageanweisung ALLE AN 180 02.09.2019 28.02.2020
Durch das verantwortliche Unternehmen ist eine Montageanweisung gem. BauV zu
erstellen (auf der Baustelle aufliegend) und dem Baustellenkoordinator, rechtzeitig vor
der Durchfihrung der Montagearbeiten, zu bergeben.
Regelwerke BauV Abschnitt 10
0701B Sicherung ALLE AN 180 02.09.2019 28.02.2020
Im Zuge von Montagearbeiten entstehen Gefahrenbereiche die durch Abschrankung
und Kennzeichnung in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator vom
verantwortlichen Unternehmen deutlich sichtbar zu machen sind.
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Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende

Regelwerke BauV Abschnitt 10

0702 Schalung
0702A Aufbau BAUMEISTER 180 02.09.2019 28.02.2020

Schalungen und Lehrgeriiste missen so hergestellt werden, dass bei allen
auftretenden Bauzustanden die Standsicherheit gewahrleistet ist.

Weiters ist darauf Bedacht zu nehmen, dass diese leicht und gefahrlos abgetragen
werden kdnnen.

Regelwerke BauV Abschnitt 9

0703 Offnungen und Durchbriiche
0703A Absturzsicherung BAUMEISTER 180 02.09.2019 28.02.2020

Offnungen (iber 1,0 m? sind mit 3-teiliger Umwehrung, kleinere Offnungen mit
Abdeckungen (unverschieblich und durchtrittsicher), zu sichern.

Regelwerke BauV Abschnitt 1

0704 Absturzsicherungen
0704A Absturzsicherungen generell BAUMEISTER 180 02.09.2019 28.02.2020

Brust-, Mittel- und FuRwehr an der Absturzkante oder ein Brustwehr in 2 m
Entfernung von der Absturzkante.
Eine regelmaRige Funktionskontrolle durch das verantwortliche Unternehmen hat zu

erfolgen.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
0704B Absturzsicherungen wiahrend Errichtung BAUMEISTER 180 02.09.2019 28.02.2020

Ein Konsolengertust ist vom verantwortlichen Unternehmen herzustellen und bis zur
Errichtung der Absturzsicherung vorzuhalten.

Bei Abweichungen von der Regelausfihrung ist vom verantwortlichen Unternehmen
eine statische Berechnung, vor Errichtung des Konsolengerustes, zu erstellen und
dem Baustellenkoordinator vorzulegen.

Regelwerke BauV Abschnitt 7

0704C Beseitigung von Absturzsicherungen ALLE AN 180 02.09.2019 28.02.2020

Bei arbeitsbedingter Beseitigung von Absturzsicherungen sind die unmittelbar
beschaftigten Arbeitnehmer gegen Absturz zu schitzen.

Die Gefahrenstelle ist fir alle Gbrigen Arbeitnehmer abzusichern und die gewahlte
MaRnahme ist dem Baustellenkoordinator vor Durchfiihrung der Arbeiten mitzuteilen.
Nach Beendigung der Arbeiten an der Absturzstelle sind die Absturzsicherungen
wieder anzubringen.

0705 Hochgelegene Arbeitsplatze
0705A Arbeitsgeriiste ALLE AN 180 02.09.2019 28.02.2020

Die Gerustlagen mussen flur die auszufihrenden Arbeiten und fur den dabei
erforderlichen Verkehr genligend breit sein und die auftretenden Arbeits- und
Verkehrslasten aufnehmen kénnen.

Bei Absturzgefahr nach § 7 BauV missen die Gerlstlagen mit Wehren versehen sein.
Aufstieg durch Anlegeleiter (gegen Bewegung gesichert).
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Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn Ende
Regelwerke BauV Abschnitt 7
08 Ausbauarbeiten
0801 Hochgelegene Arbeitsplatze und Verkehrswege
0801A Hochgelegene Arbeitsplitze an Decken ALLE AN 59 01.04.2020 29.05.2020
Bis zu einer Raumhdhe von 3 m: Stehleiter fiir kurzfristige Arbeiten (ohne schweres
Gerat) zulassig, sonst Bockgerust.
Bei einer Raumhdhe von 3 m bis 5 m: Fahrgerust.
Bei Raumhohen Gber 5 m: Fahrgeriste, Scherenbliihnen, Hubsteiger.
Regelwerke BauV Abschnitt 1 und 7
0801B Hochgelegene Arbeitsplatze an Wanden ALLE AN 59 01.04.2020 29.05.2020
Bis zu einer Raumhdhe von 5 m: Anlegeleiter flur kurzfristige Arbeiten im Greifraum
(ohne schweres Gerat) zuldssig, sonst Bockgerist oder Fahrgerust.
Bei Raumhoéhen dber 5 m: Standgertist, Fahrgeriist, Scherenblihnen und Hubsteiger.
Regelwerke BauV Abschnitt 1 und 7
0801C Zugidnge zu hochgelegenen Arbeitspliatzen ALLE AN 59 01.04.2020 29.05.2020
Die Art des Zugangs ist bei Bedarf in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator
festzulegen.
Grundsatzlich gilt:
Anlegeleiter (gegen Bewegungen gesichert) kurzfristig bis zu einer Absturzhéhe von 5
m, bei langerer Dauer nur bis 3 m Absturzhdhe.
Bei groReren Hohen bzw. langerer Dauer ist ein Treppenturm zu verwenden.
Regelwerke BauV Abschnitt 7 und 8
0801D Gefahrenbereiche unter hochgel. Arbeitspl. ALLE AN 59 01.04.2020 29.05.2020
Gefahrenbereiche unter hochgelegenen Arbeitsplatzen sind durch Abschrankung und
Kennzeichnung zu sichern.
Verantwortlich ist das mit den Gefahr bringenden Arbeiten beauftragte Unternehmen,
die Festlegung der Gefahrenbereiche erfolgt im Einvernehmen mit dem
Baustellenkoordinator.
Wenn Gefahrenbereiche nur sehr kurz bestehen und eine geringe Ausdehnung
haben, kann alternativ zur vorstehenden MalRnahme ein Warnposten ausreichen, der
mit keinen anderen Aufgaben beschéaftigt werden darf.
Regelwerke BauV Abschnitt 1
09 Fassadenarbeiten
0901 Bearbeitung der Fassade
0901A Geriist BAUMEISTER 36 06.04.2020 11.05.2020
Ein Standgerust als Arbeitsgerist (Lastklasse 3 oder 4) ist vom verantwortlichen
Unternehmen zu errichten, vorzuhalten und zu prufen (Gerustabnahmeformular).
Bei Gebaudezugangen ist ein Schutzdach auszubilden (der Belag muss bis ans
Bauwerk reichen).
Sollte die Ausfiihrung von der Regelausflihrung abweichen, ist vom verantwortlichen
Unternehmen, vor Errichtung des Gerustes, eine statische Berechnung zu erstellen
und dem Baustellenkoordinator vorzulegen.
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Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer

10

Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn

Regelwerke BauV Abschnitt 7

Dacharbeiten

Ende

1001
1001A

1001B

11

Dachabsturzsicherung

Dachfanggeriist BAUMEISTER 89 02.03.2020 29.05.2020

Das Standgerust ist vom verantwortlichen Unternehmen zu einem Dachfanggerist
entsprechend ONORM B 4007 auszubauen, vorzuhalten und zu priifen
(Gerustabnahmeformular). Gerustbelage, Fangnetze und Schutzwande miissen
nach den entsprechenden Normen und Richtlinien geprift sein.

Sollte die Ausfiihrung von der Regelausflihrung abweichen, ist vom verantwortlichen
Unternehmen, vor Ausbau des Dachfanggeristes, eine statische Berechnung

zu erstellen und dem Baustellenkoordinator vorzulegen.

Regelwerke BauV Abschnitt 7
ONORM B 4007

6ffnungen und Durchbriiche BAUMEISTER 89 02.03.2020 29.05.2020

Offnungen tber 1,0 m? sind mit 3-teiliger Umwehrung, kleinere Offnungen mit
Abdeckungen (unverschieblich und durchtrittsicher), zu sichern und regelmaRig einer
Funktionskontrolle zu unterziehen.

Gleichwertige MalRnahmen (z.B. Unterspannungen mit Netzen) sind zulassig.

Von mitwirkenden Unternehmen festgestellte Mangel an der Absturzsicherung sind
dem verantwortlichen Unternehmen und dem Baustellenkoordinator zu melden.

Regelwerke BauV Abschnitt 1

Sonstiges

1101
1101A

Arbeiten mit besonderen Gefahren
Einsatz gefahrlicher Arbeitsstoffe ALLE AN

Wird ein gefahrlicher Arbeitsstoff eingesetzt so ist dies mit der Angebotsabgabe
mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschadliche
Atmosphare) fur Arbeitnehmer anderer Arbeitgeber bzw. flr Selbststandige im Sinne
des Bauarbeitenkoordinationsgesetz entsteht.

Vor dem Einsatz von gefahrlichen Arbeitsstoffen sind Sicherheitsdatenblatter an den
Baustellenkoordinator zu Gbergeben, diese sind weiters zu sammeln und den
betroffenen Mitarbeitern zuganglich zu machen.

Gdf. ist eine Unterweisung beziiglich spezieller MaRnahmen durchzufiihren.

Wenn Auswirkungen auf andere gleichzeitig tatige Unternehmen nicht
ausgeschlossen werden kénnen, sind geeignete SchutzmalRnahmen im
Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator festzulegen.

Der Einsatz des jeweiligen am wenigsten gefahrlichen Arbeitsstoffes ist anzustreben.

Regelwerke BauV Abschnitt 2
ASchG
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Gemeindezentrum Séding-St. Johann
Packerstralle 181, 8531 Sdding-Sankt Johann

Nummer

1101B

1101C

1101D

1101E

1101F

Leistung/Gewerk / Gefédhrdung / MalBnahme Gemeinsamkeit Zustandigkeit Dauer Beginn

Kernbohrungen/Séagearbeiten BAUMEISTER

Bei Kernbohrungen ist auf die Tragfahigkeit der Restquerschnitte zu achten.

Die Arbeitnehmer sind durch eine Arbeitsanweisung und Unterweisung auf die
Gefahren des Einsturzes von Gebadudeteilen hinzuweisen. Ausgeschnittene Betonteile
sind bei und sofort nach dem Schneiden zu sichern.

Die unterhalb der Bohrstelle gelegenen Arbeitsplatze sind durch Abgrenzungen und
Kennzeichnungen mit dem Zeichen "Zutritt verboten" wahrend der Betonbohrarbeiten
zu sichern.

Es ist dafur zu sorgen das keine Gefahren durch Wasseransammlungen auftreten.

Regelwerke BauV Abschnitt 1

HeiBarbeiten ALLE AN

Bei samtlichen HeiRarbeiten, insbesondere Isolier- und SchweilRarbeiten, sind leicht
entflammbare und brennbare Stoffe zu entfernen und Brandschutzmafinahmen (z.B.
Handfeuerldscher) zu treffen.

Die Arbeitnehmer sind in der Handhabung der Brandschutzeinrichtungen/-
mafRnahmen nachweislich zu unterweisen.

Samtliche HeiRarbeiten miissen durch eine fachkundige Person mittels
Freigabeschein fir HeiRarbeiten gem. TRVB 149 Punkt 8 freigegeben werden.
Brande sind ausnahmslos dem Baustellenkoordinator zu melden.

Regelwerke BauV Abschnitt 2 und 5
TRVB

Arbeiten mit Fliissiggas BAUMEISTER

Vom verantwortlichen Unternehmen ist ein Explosionsschutzdokument zu erstellen
und dem Baustellenkoordinator zu Uibergeben.

Das verheben von Flissiggasflaschen hat in daflir geeigneten Transportkdrben zu
erfolgen.

Im Schutzbereich durfen keine Bodendffnungen zu darunterliegenden Bereichen,
keine Zindquellen oder ahnliches vorhanden sein. Im Umgang mit Flussiggas gilt
striktes Rauchverbot.

Bestimmungen beziglich der Lagerung sind einzuhalten. Flissiggasflaschen mussen
aufrecht stehend verwendet werden und gegen UmstoRRen, Umfallen, Absturz,
mechanische Beschadigung und unzuldssige Erwarmung geschutzt sein.

Leere Flaschen sind wie volle zu behandeln.

Regelwerke BauV Abschnitt 19

Arbeiten in geschlossenen Raumen ALLE AN

Bei Arbeiten in engen Raumen wie Installationsschachten und bei Arbeiten in
geschlossenen Gebauden muss sichergestellt sein, dass weder Sauerstoffmangel
auftreten kann noch gesundheitsgefahrdende oder brandgefahrliche Stoffe vorhanden
sind.

Sollte dies nicht gegeben sein, sind geeignete Schutzmalinahmen im Einvernehmen
mit dem Baustellenkoordinator festzulegen.

Regelwerke
BauV § 21 und 120

Stemmarbeiten ALLE AN

Bei Stemmarbeiten ist auf die Tragfahigkeit der Restquerschnitte zu achten.
Arbeitnehmer sind auf die Gefahr des Einsturzes von Gebaudeteilen durch
unsachgemale Stemmarbeiten hinzuweisen.
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